



Утверждаю:
Директор С.В. Бухтоярова

План мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2022 год

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Проведение инвентаризации кадровых ресурсов, подготовка списка учителей предметных областей «Химия», «Физика», «Биология» для составления плана-графика повышения квалификации	Январь 2022	Бухтоярова С.В.
2	Планирование (комплектование) прохождения курсовой подготовки педагогов центра «Точка роста» на базе ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программам Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Январь 2022	Бухтоярова С.В.
3	Разработка нормативно-правовой базы «Точка роста»	Январь 2022	Бухтоярова С.В.
4	Подготовка ежемесячного отчёта	До 25 числа текущего месяца до конца 2022	Бухтоярова С.В.
5	Внесение изменений в ООП в части использования ресурсов центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности (с учетом требований обновленного ФГОС ООО)	До августа 2022	Бухтоярова С.В. Шлямина С.А.
6	Подготовка к открытию	До 1 сентября 2022	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
7	Участие педагогов в методических семинарах, проводимых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	В течение 2022 года	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
8	Освещение деятельности центра «Точки роста» на сайте ОО	Систематически в течение 2022 года	Раднаева Г.В.
9	Разработка и утверждение Положения о деятельности центра образования естественнонаучной и	Февраль 2022	Бухтоярова С.В.

	технологической направленности «Точка роста»		
10	Утверждение состава рабочих групп педагогов по разработке рабочих программ по предметам и дополнительных образовательных программ естественнонаучной направленности	Февраль 2022	Бухтоярова С.В.
11	Разработка и утверждение плана работы центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на 2022 г. (с учетом технического задания)	Февраль 2022	Бухтоярова С.В.
12	Создание на сайте ОО страницы (вкладки) центра «Точка роста» для размещения документации и материалов	Февраль 2022	Раднаева Г.В.
13	Участие руководителей и педагогов центра «Точка роста» в мероприятиях (вебинарах, методических семинарах, окружных и федеральных форумах и пр.), проводимых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	По графику Академии Минпросвещения РФ	Раднаева Г.В.
14	Получение лицензии на дополнительное образование детей	До 31.03.2022	Бухтоярова С.В. Ильинова О.Б.
15	Участие руководителя и педагогов Центра образования «Точка роста» в региональных семинарах-совещаниях	По графику	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
16	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	До 31.08.2022	Бухтоярова С.В. Казанова И.В. Раднаева Г.В.
16.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	Февраль 2022	
16.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра	Февраль 2022	

	образования «Точка роста»		
16.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	Май 2022	
16.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	Май 2022	
16.5.	Проведение ремонтных работ	Июнь-август 2022	
16.6.	Приемка ремонтных работ	20.08.2022	
17	Приемка и установка оборудования и мебели	До 31.08.2022	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
18	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	До 31.08.2022	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
19	Прохождение педагогами центра «Точка роста» курсов повышения квалификации проводимых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	По графику Академии Минпросвещения РФ	
20	Участие в нетворкинг-сессии для руководителей и педагогов Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (в качестве ознакомления с работой центров, открытых ранее)	Апрель 2022	Педколлектив
21	Участие в педагогическом Workshop-е «Педагогический диалог» для представления промежуточного результата по подготовке к открытию центра	Июнь 2022	Педколлектив
22	Участие в мониторинге деятельности Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» через заполнение Google-формы и отправки аналитического отчета	Июнь-ноябрь 2022	Бухтоярова С.В.
23	Заключение соглашения и договоров о сетевом взаимодействии (формирование необходимого пакета документов, договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, корректировки образовательных программ,	Июнь-август 2022	Бухтоярова С.В.

	методической поддержки)		
24	Создание условий для реализации программ обучения в дистанционном формате, в том числе на базе сетевых форм	Июнь-август 2022	Бухтоярова С.В.
25	Разработка рабочих программ по предметам «Химия», «Физика», «Биология», с учетом требований обновленного ФГОС ООО, размещение их на сайте ОО (на странице центра «Точка роста»)	Август 2022	Педколлектив
26	Разработка и утверждение программ дополнительного образования детей естественнонаучной и технологической направленности с использованием оборудования центра «Точка роста» с последующим размещением их на сайте ОО (на странице центра «Точка роста»)	Август 2022	Педколлектив
27	Разработка положения о проектной деятельности обучающихся в соответствии с уровнями общего образования, требованиями обновленного ФГОС ОО и программ урочной, внеурочной деятельности, обучения по программам дополнительного образования в центре «Точка роста»	Август 2022	Педколлектив
28	Открытие Центра образования «Точка роста»	01.09.2022	Бухтоярова С.В. Раднаева Г.В.
29	Участие в региональной экспертизе рабочих программ по предметам учителей предметной области «Химия», «Физика», «Биология» (через сайт ОО)	С 10 сентября 2022	Педколлектив
30	Участие в региональной экспертизе программ дополнительного образования	С 10 сентября 2022	Педколлектив

	детей естественнонаучной и технологической направленности с использованием оборудования центра «Точка роста» (через сайт ОО)		
31	Участие в презентационной площадке для педагогов Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в рамках НПК «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования»	Сентябрь 2022	Раднаева Г.В. Педколлектив
32	Участие в региональной фотовыставке «Открылись!»	Сентябрь 2022	Раднаева Г.В.
33	Участие педагогов в митапах для учителей предметной области «Химия», «Физика», «Биология» по актуальной тематике	По графику	Педколлектив
34	Создание условий (в соответствии с положением и планом ОО) для представления обучающимися выполненных ими проектов в рамках урочной, внеурочной деятельности, обучения по программам дополнительного образования в ходе открытых презентаций (в том числе представленных в социальных сетях и на специализированных порталах), соревнований, конкурсов и других мероприятий школы, района, края	В течение года	Педколлектив Раднаева Г.В.
35	Создание в Центре условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных обучающимися, в информационной среде образовательной организации	Систематически	Педколлектив Раднаева Г.В.
36	Проведение анализа выполнения ВПР и результатов ГИА по биологии, физике, химии	Октябрь 2022	Шлямина С.А.
37	Участие обучающихся Центров образования	Октябрь 2022	Раднаева Г.В.

	естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в региональном онлайн-квесте «Я в проекте»		
38	Участие в региональном медиапроекте #учу в точке роста# (презентация первого опыта)	Октябрь 2022	Раднаева Г.В.
39	Мониторинг результатов	Декабрь 2022	Шлямина С.А. Раднаева Г.В.